

Принято
на заседании Педагогического совета
Протокол №4 от 21.02.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ООШ №34 г.Сызрани

Л.Ю.Наумова
Приказ № 28 от 21.02.2023г.

Антирисковая программа
«Низкий уровень оснащения школы»
ГБОУ ООШ №34 г.Сызрани

Наименование программы	Антирисковая программа «Низкий уровень оснащения школы»
Цель	Создание в образовательной организации к концу 2023 года условий, обеспечивающих эффективную комфортную образовательную среду путем совершенствования материально-технического обеспечения, обновления лабораторного оборудования, расширения возможностей доступа участников образовательных отношений к современным средствам обучения и образовательным ресурсам.
Задачи реализации Программы	1.Провести анализ современного состояния материально-технической базы школы, ее соответствие современным требованиям организации образовательного процесса. 2.Разработать и внедрить модель цифровой образовательной среды.
Целевые показатели	1.Доля обучающихся, использующих возможность доступа к информационным ресурсам Интернет, учебной и художественной литературе – 90%. 2.Доля учителей, использующих в образовательном процессе возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет – 100%. 3.Процент обновления лабораторным и демонстрационным оборудованием кабинетов – 40%. 4.Доля педагогов, прошедших обучение по ЦОС – 100%.
Методы сбора и обработки информации	Для сбора информации используются аналитические и статистические данные по образовательной организации, сведения, отчеты, посещение уроков, контроль, а также методы социологического сбора информации: анкетирование, тестирование, опрос, наблюдение и др.
Сроки реализации Программы	Программа реализуется в 3 этапа. Начало реализации – 01.03.2023 года, завершение – 31.12.2023 года. 1 этап – проектировочный (01.03.2023 – 01.06.2023): диагностическая, прогностическая и организационная деятельность (разработка и принятие документов, регламентирующих обсуждение и реализацию Программы, разработка Дорожной карты, согласование мероприятий). 2 этап – деятельностный (02.06.2023-31.10.2023): Деятельность по ключевым направлениям развития, реализация мероприятий Дорожной карты, мониторинг и корректировка. 3 этап – аналитический (01.11.2023-31.12.2023): организация обсуждений по результатам реализации программы, прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития.

<p>Меры/мероприятия по достижению цели и задач</p>	<p>1.Мониторинг современного состояния материально-технической базы школы. 2.Инвентаризация. 3.Обучение педагогов, работающих с ЦОС. 4.Разработка плана по повышению уровня оснащения школьных кабинетов.</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации Программы антирисковых мер</p>	<p>1.Повышение качества образования в школе за счет создания эффективной комфортной образовательной среды путем совершенствования материально-технического обеспечения, что позволит организовать образовательный процесс на высоком современном уровне, повысить мотивацию обучающихся. 2.Укрепление материально-технической базы путём эффективного расходования средств. 3.Рациональное использование ресурсов школы при организации образовательной деятельности. 4.Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами по всем учебным дисциплинам.</p>
<p>Исполнители</p>	<p>Администрация школы, педагогический коллектив, родительская общественность.</p>

**«Дорожная карта» реализации Антирисковой программы
«Низкий уровень оснащения школы»**

Задача	Название мероприятия	Срок реализации	Показатели реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
Провести анализ современного состояния материально-технической базы школы, ее соответствие современным требованиям организации образовательного процесса, разработать и реализовать план по повышению уровня оснащения учебных кабинетов к началу 2023-2024 учебного года	Проведение комплексного анализа уровня оснащённости школы и разработка перспективного плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов	До 01.04.2023	Разработан план по повышению уровня оснащённости учебных кабинетов на 2023-2024 учебный год	Директор
	Реализация плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов	До 01.09.2023	Реализован план по повышению уровня оснащения учебных кабинетов к началу 2023-2024 учебного года	Директор, заместитель директора по УВР
	Участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	До 01.09.2023	2 учебных кабинета оснащены компьютерным оборудованием	Директор
	Приобретение методической и учебной литературы соответствующей ФГОС	До 01.09.2023	100% обучающихся обеспечены учебниками	Администрация школы
	Обновление лабораторного оборудования кабинетов	До 01.12.2023	На 40% обновлено лабораторное оборудование кабинетов	Администрация школы
	Разработка и внедрение модели ЦОС	Создание рабочей группы по внедрению модели ЦОС.	Март 2023	Приказ о создании рабочей группы, справка о проведении семинара
Практический семинар «ЦОС: требования современного образования»		Май, август 2023		